Harmonogram realizacji projektu „SMowa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II”

	Rok	**2016**												**2017**		
	Miesiąc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**
	Czas trwania całego projektu				**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Podzadania															
1.1	Zatrudnienie kadry do realizacji projektu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Zaangażowanie wolontariuszy – na zajęcia, do kolportażu ulotek				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Działania informacyjne i promocyjne				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Rekrutacja beneficjentów, w tym konstrukcja IPD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Zakup materiałów na arteterapię, biletów na spektakle, a także na bufet kawowy na zajęcia „Główka pracuje” i arteterapię				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Dofinansowanie przejazdów na zajęcia				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Ponoszenie kosztów korzystania z lokalu, zakupu materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych i kosztów poczty, zakupu art. sanitarnych i czystościowych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9	Zakup sprzętu				X	X	X									
1.10	Ewaluacja projektu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X