Harmonogram realizacji projektu „Kultura, sztuka, relaks”

	Rok	**2016**											
	Miesiąc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Czas trwania całego projektu					**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Podzadania												
1.1	Zatrudnienie obsługi administracyjnej projektu					X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Kampania informacyjno - promocyjna w tym (projekt, druk i wysyłka plakatu)					X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Zatrudnienie personelu merytorycznego					X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Rekrutacja uczestników projektu					X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Warsztaty arteterapeutyczne (również na przełomie miesięcy)						X	X	X	X	X	X	X
1.6	Ewaluacja projektu					X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Audyt projektu												X