

Harmonogram realizacji projektu „Sprawić Moc”

Rok		2016												2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Miesiąc																
Czas trwania całego projektu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Podzadania																
1.1	Zatrudnienie obsługi administracyjnej i merytorycznej projektu oraz pozyskanie wolontariuszy					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Kampania promocyjno-informacyjna					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Rekrutacja uczestników projektu i opracowywanie Indywidualnych Planów Działań					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Prowadzenie: indywidualnych i grupowych zajęć usprawniających, indywidualnych porad specjalistów					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych										X	X		X		X
1.6	Ewaluacja projektu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Audyt projektu															X